

Anliegerinformation

4. Februar 2019

Modernisierung der Stromkabel im Bereich Diebsteich - Weiterführende Information zum Bauverlauf

Maßnahme: Tiefbauarbeiten Am Diebsteich und Düker-Bohrung unter den Gleisen in der Schleswiger Straße

Sehr geehrte Anliegerinnen und Anlieger,

die Stromnetz Hamburg GmbH möchte Sie über den seit Ende 2018 verhängten Baustopp für die Arbeiten der Deutschen Bahn und die damit in Verbindung stehende Verzögerung unserer Bautätigkeiten informieren.

Hintergrund unserer seit 2018 getätigten Baumaßnahmen in der Schleswiger Straße und Am Diebsteich sind vorbereitende Maßnahmen für eine Umlegung und einen damit verbundenen Austausch einer Hochspannungsleitung. Im Zuge dessen sollte eine Querung der Bahntrasse auf der Höhe Schleswiger Straße Nr. 5 realisiert werden. Hierfür war planmäßig eine teilweise Sperrung der Schleswiger Straße notwendig, die Ihnen zeitnah schriftlich mitgeteilt wurde (zwei Anliegerinformationen vom 10.4.18/5.7.18). Parallel dazu wurden auf einer zweiten Baustelle Tiefbauarbeiten Am Diebsteich begonnen, die ebenfalls mit dieser Maßnahme in Verbindung stehen.

Leider sorgten zum einen verschiedene Hindernisse im Baugrund an der Bahnstrecke sowie genehmigungstechnische Hürden für eine Verzögerung der ursprünglich für Mitte 2018 abgeschlossenen Arbeiten. Daher war auf der bereits teilweise eingerichteten Baufläche für Sie nur wenig Aktivität wahrzunehmen.

Zum anderen durchkreuzte der für die Deutsche Bahn verhängte Baustopp unsere Pläne. Aufgrund dessen waren wir gezwungen, unsere Bautätigkeiten ebenfalls einzustellen, da diese im sensiblen Gleisbereich der Deutschen Bahn stattfanden. Von dieser Entscheidung waren die bereits von uns getätigten Maßnahmen betroffen. Sie mussten zurückgebaut werden, insbesondere die Baugrube in der Schleswiger Straße. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Pflasterung war uns allerdings aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen Ende des Jahres nicht möglich. Um allen Anliegern aber eine befahrbare Straße zur Verfügung zu stellen, entschieden wir uns für eine provisorische Asphaltdecke. Diese soll nur als Zwischenlösung dienen. Der Urzustand wird nach Beendigung der Arbeiten selbstverständlich wiederhergestellt.

Die zweite Maßnahme, die Tiefbauarbeiten in der Straße Am Diebsteich, beschränken sich mehrheitlich auf den Gehwegbereich. Diese konnten ebenfalls aufgrund der Witterungsverhältnisse und einiger Parallelarbeiten an anderer Stelle desselben Stromkabels nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Die gelagerten Materialien in der Straße werden daher noch bis zur Fertigstellung der Tiefbauarbeiten benötigt, mit der Mitte/Ende Februar 2019 zu rechnen ist.

Wann die Stromnetz Hamburg ihre Baumaßnahme wiederaufnehmen kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir stehen aber im engen Austausch mit der Deutschen Bahn und stimmen das weitere Vorgehen ab. Sobald die Planungen hierfür abgeschlossen sind, werden wir Sie erneut schriftlich informieren.

Stromnetz Hamburg GmbH bittet für die Unannehmlichkeiten und Verzögerungen um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Stromnetz Hamburg GmbH